

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия»
города Гая Оренбургской области**

ПРИКАЗ

28.09.2021г.

1161/1

**Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)
по переходу на реализацию обновленных федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования**

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 30.08.2021 № 01-21/1408 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по переходу на реализацию обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования» в соответствии с п. 1 перечня поручений Министерства просвещения Российской Федерации по итогам Всероссийского совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, от 7 июля 2021 года и приказом министерства образования Оренбургской области от 12.08.2021 № 1347 «Об утверждении площадок по реализации рабочих программ в режиме апробации в 2021/2022 учебном году», приказа отдела образования администрации Гайского городского округа от 28.09.2021г № 527 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по переходу на реализацию обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по переходу на реализацию обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования согласно

приложению к настоящему приказу.

2. Определить школьными координаторами, ответственными за организационно-методическое и информационное сопровождение реализации дорожной карты, заместителей директора по УВР Рындину Т.Н. (ФГОС НОО) и Семенову Т.Д. (ФГОС ООО)



3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Гимназия»



Л. М. Метальникова

С приказом ознакомлены:

1.  Т. Д. Семенова
2.  Т. Н. Рындина

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Гимназия»
Л. М. Метальникова
« 28 » 09 2021 г.



План мероприятий (дорожная карта) МБОУ «Гимназия»
по переходу на реализацию обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования

Мероприятия	Сроки	Участники	Ответственные	Продукт
1. Подготовительный этап				
Информирование педагогических работников о внедрении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и основного общего образования (далее – ФГОС ООО), разработке проектов образовательных программ начального образования (далее – ОП НОО) и основного общего образования (далее – ОП ООО), апробации рабочих программ	Сентябрь 2021	ЗД по УВР, ЗД по ВР, руководители ШМО	ЗД по УВР, ЗД по ВР, руководители ШМО	Методические рекомендации
Ознакомление с процедурой разработки проектов ОП НОО, ОП ООО	Сентябрь 2021	Отдел образования, МКУ «МЦ ОО»	Отдел образования, МКУ «МЦ ОО»	Приказ МБОУ «Гимназия» «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по переходу на реализацию обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО»
Участие в семинаре «Новые вызовы ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом государственной политики в сфере образования»	Сентябрь 2021	Школьный координатор, заместители директоров	Школьный координатор	Запись семинара, презентация
Участие в семинаре «Научно-методическое	Октябрь	Школьный	Школьный	Запись семинара,

сопровождение новых ФГОС»	2021	координатор, заместители директоров	координатор	презентация
Участие в семинаре «Управление внедрением ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном и институциональном (школьном) уровне»	Октябрь 2021	Школьный координатор, заместители директоров	Школьный координатор	Запись семинара, презентация
Участие в семинаре «Современные подходы к проектированию рабочих программ предметов в условиях внедрения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО»	Ноябрь 2021	Школьный координатор, заместители директора	Школьный координатор	Запись семинара, презентация
Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях для участников образовательного процесса по проблемам перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО	По отдельному графику	администрация, педагогические работники	Школьный координатор	Записи семинаров, вебинаров, информация по проблемам, рекомендации
Педагогический совет «ФГОС: сегодня, завтра. Обновление содержания образования»	Ноябрь 2021	педколлектив	Школьный координатор	Решения педсовета
2. Основной этап (работа по группам)				
Рабочая группа 1 – муниципальные координаторы, заместители директоров				
Участие в организационном семинаре «Разработка целевого раздела ОП НОО и ОП ООО. Пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимися ОП НОО и ОП ООО. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОП НОО, ООО»	Октябрь 2021	Заместители директора	МКУ «МЦ ООО», Школьный координатор	Алгоритм разработки проекта целевого раздела ОП НОО, ОП ООО
Участие в практическом семинаре «Разработка целевого раздела ОП НОО и ОП ООО. Пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимися ОП НОО и ОП ООО. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОП НОО, ООО»	Ноябрь 2021	Заместители директора	МКУ «МЦ ООО», Школьный координатор	Проект целевого раздела ОП НОО и ОП ООО. Пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимися ОП НОО и ОП ООО. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОП НОО, ООО
Заседание методического совета «Деятельность рабочих групп по разработке ООП ФГОС НОО и ФГОС ООО»	Ноябрь 2021	Члены методсовета	Школьный координатор	Решения методсовета

Участие в организационном семинаре «Разработка содержательного раздела ОП НОО и ОП ООО. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся»	Декабрь 2021	Заместители директора	МКУ «МЦ ОО», Школьный координатор	Алгоритм разработки проекта содержательного раздела ОП НОО, ОП ООО
Участие в организационном семинаре «Разработка организационного раздела ОП НОО и ОП ООО. Учебный план, календарный учебный график, характеристика условий реализации ОП НОО, ОП ООО в соответствии с требованиями ФГОС»	Январь-февраль 2022	Заместители директора	МКУ «МЦ ОО», Школьный координатор	Алгоритм разработки проекта организационного раздела ОП НОО, ОП ООО
Заседание методсовета «Обеспечение условий введения ФГОС НОО и ФГОС ООО»	Февраль 2022	Члены методсовета	Школьный координатор	Решения методсовета
Участие в практическом семинаре «Разработка содержательного раздела ОП НОО и ОП ООО. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся»	Февраль 2022	Заместители директора	Школьный координатор	Проект содержательного раздела ОП НОО и ОП ООО. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
Участие в практическом семинаре «Разработка организационного раздела ОП НОО и ОП ООО. Учебный план, календарный учебный график, характеристика условий реализации ОП НОО, ОП ООО в соответствии с требованиями ФГОС»	Февраль 2022	Заместители директора	Школьный координатор	Проект организационного раздела ОП НОО и ОП ООО
Рабочая группа 2 – руководители ММО, учителя-предметники				
Участие в организационном семинаре «Разработка содержательного раздела ОП НОО и ОП ООО. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей»	Декабрь 2021	заместители директора, руководители ММО, учителя-предметники	Школьный координатор	Алгоритм разработки проекта содержательного раздела ОП
Участие в практическом семинаре «Разработка содержательного раздела ОП НОО и ОП ООО. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей»	Февраль 2022	заместители директора, руководители ММО, учителя-предметники	заместители директора, руководители ММО, учителя-предметники	Содержательный раздел ОП. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов
Рабочая группа 3 – заместители директоров				
Участие в организационном семинаре «Разработка	Декабрь	Заместители	заместители	Алгоритм разработки

содержательного раздела ОП НОО и ОП ООО. Рабочая программа воспитания»	2021	директора	директора	директора	проекта содержательного раздела ОП
Участие в организационном семинаре «Разработка организационного раздела ОП НОО и ОП ООО. План внеурочной деятельности, календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, характеристика условий реализации ООП НОО, ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС»	Январь-февраль 2022	Заместители директора	Заместители директора	Заместители директора	Алгоритм разработки проекта организационного раздела ОП НОО, ОП ООО
Участие в практическом семинаре «Разработка содержательного раздела ОП НОО и ОП ООО. Рабочая программа воспитания»	Февраль 2022	Заместители директора	Заместители директора	Заместители директора	Проект содержательного раздела ОП НОО и ОП ООО. Рабочая программа воспитания
Участие в практическом семинаре «Разработка организационного раздела ОП НОО и ОП ООО. План внеурочной деятельности, календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, характеристика условий реализации ООП НОО, ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС»	Февраль 2022	Заместители директора	Заместители директора	Заместители директора	Проект организационного раздела ОП НОО и ОП ООО. План внеурочной деятельности, календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, характеристика условий реализации ООП НОО, ООП ООО
Рабочая группа 4 – педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги					
Участие в организационном семинаре «Разработка содержательного раздела ОП ООО. Программа коррекционной работы (разрабатывается при наличии в организации обучающихся ОВЗ)»	Декабрь 2021	педагог-психолог, учитель-логопед, учителя-социальный педагог	педагог-психолог, учитель-логопед, учителя-социальный педагог	педагог-психолог, учитель-логопед, учителя-социальный педагог	Алгоритм разработки проекта содержательного раздела ОП
Участие в практическом семинаре «Разработка содержательного раздела ОП ООО. Программа коррекционной работы (разрабатывается при наличии в организации обучающихся ОВЗ)»	Февраль 2022	педагог-психолог, учитель-логопед, учителя-социальный педагог	педагог-психолог, учитель-логопед, учителя-социальный педагог	педагог-психолог, учитель-логопед, учителя-социальный педагог	Проект содержательного раздела ОП ООО. Программа коррекционной работы

	педагог			
2. Заключительный этап (общий для всех групп)				
Участие в региональной конференции «Реализация обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО: от проектирования до внедрения»	Февраль 2022	Директор, заместители директора, педагогические работники	Директор, заместители директора, педагогические работники	Использование методических материалов конференции
Участие в круглом столе по обсуждению разделов проекта ОП НОО, ОП ООО	до 5 марта 2022	рабочие группы	рабочие группы	Рекомендации
Заседания рабочих групп по обсуждению разделов проекта ОП НОО, ОП ООО с учетом рекомендаций	Март 2022	рабочие группы	рабочие группы	Проекты ОП НОО, ОП ООО
Круглый стол по обсуждению проектов ОП НОО, ОП ООО	Март 2022	Заместители директора	заместители директора	Проекты ОП НОО, ОП ООО, чек-листы «ОП НОО в соответствии с ФГОС НОО 2021», «ОП ООО в соответствии с ФГОС ООО 2021»
Участие в семинаре «Механизмы эффективной реализации ОП НОО, ОП ООО»	Апрель 2022	заместители директоров, педагогические работники	Школьный координатор	Запись семинара, пакет методических материалов, чек-листы «Условия реализации ФГОС НОО 2021», «Условия реализации ФГОС ООО 2021»
Анализ ресурсного обеспечения перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО	Апрель 2022	Директор	Директор	Информация о ресурсном обеспечении перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, рекомендации
Доработка и утверждение ОП НОО, ОП ООО на школьном и муниципальном уровнях	Апрель-август 2022	Директор	Директор	ОП НОО, ОП ООО