

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ «Гимназия»
 Л. М. Метальникова
 «15» 02 2021 г.



**План мероприятий (дорожная карта) по созданию
 и функционированию Центра образования естественно-научной и
 технологической направленностей в МБОУ «Гимназия» г.Гая**

Наименование работ	Сроки исполнения	Ответственный
Информационно-аналитический этап (2021г.)		
Создание нормативно-правовой базы гимназии по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц; - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов.	Февраль 2021г.	Семенова Т. Д. Тырышкина А. А.
Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	Февраль 2021г.	Семенова Т. Д.
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	постоянно	Семенова Т. Д. Тырышкина А. А. Черных Т. А.
Выявление потребностей участников образовательных отношений	Февраль-март 2021г.	Семенова Т. Д.
Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Февраль-март 2021г.	Метальникова Л. М. Максименко Н. Г.

		Жидик Г. К. Константинова О. В. Альмухометова А. С.
Создание Интернет страницы на сайте гимназии	Февраль 2021г.	Черных Т. А.
Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	2 квартал 2021г.	Метальникова Л. М.
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	2 квартал 2021г.	Метальникова Л. М.
Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»	Март-апрель 2021г.	Семенова Т. Д. Тырышкина А. А.
Разработка плана и программ внеурочной деятельности	Март-апрель 2021г.	Тырышкина А. А.
Внесение изменений в программу развития гимназии, в основную образовательную программу основного общего образования	Май-июль 2021г.	Семенова Т. Д. Тырышкина А. А.
Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)	Июль-август 2021г.	Метальникова Л. М. Максименко Н. Г.
Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2021-2024гг.)		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МБОУ «Гимназия»	постоянно	Черных Т. А.
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	Один раз в 3 года	Семенова Т. Д.
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	постоянно	Семенова Т. Д. Тырышкина А. А.
Организация участия педагогов и	постоянно	Семенова Т. Д.

обучающихся в проектной деятельности		Тырышкина А. А.
Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных соревновательных мероприятиях. Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах.	постоянно	Семенова Т. Д. Тырышкина А. А.
Организация сопровождения и наставничества обучающихся	постоянно	Семенова Т. Д. Тырышкина А. А.
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	Ежеквартально	Семенова Т. Д. Тырышкина А. А. Черных Т. А.
Аналитико-обобщающий этап (2025г.)		
Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленности разного уровня	Май 2025г.	Семенова Т. Д. Тырышкина А. А.
Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	Февраль 2025г.	Семенова Т. Д. Тырышкина А. А.
Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	Март 2025г.	Семенова Т. Д.
Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	В течение года	Семенова Т. Д. Тырышкина А. А.
Публикация результатов и итогового заключения о реализации Проекта: -открытый информационно-аналитический доклад -официальный сайт МБОУ «Гимназия»	Август 2025г.	Семенова Т. Д. Тырышкина А. А. Черных Т. А.
Определение новых направлений развития по реализации проекта	Август 2025г.	Метальникова Л. М. Семенова Т. Д. Тырышкина А. А. Черных Т. А.